REPUBLIQUE FRANCAISE

Service Départemental d'Incendie et de Secours

DELIBERATICN N° 2015-10(FIN)

Date de convocation : 13 janvier 2015

Nombre d'élus en exercice : 22 EXTRAIT DU REGISTRE

Présents : 12 DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Absents : 10
DU SERVICE DEPARTENMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS
Votants : 12

. : , DES ALPES DE HAUTE PROVENCE
Réception en Préfecture le ;

Bélibération certifiée exécutoire le : . . . . ) .
L'an deux mille quinze et le 22 janvier le Conseil

Date de l'affichage par extrait de la d'Administration du Service Départemental d'incendie et de

présente délibération : Secours s'est réuni au lieu habituel de ses séances, aprés
convocation léegale, sous la présidence de Monsieur Claude
FIAERT.

Etaient présents :
Messieurs Roland AUBERT, Jean BALLESTER, Khaled BENFERHAT, Claude BREMOND, Marcel

CLEMENT, Bernard DIGUET, Jacques LARTIGUE, Christian LOGIER, Pierre POURCIN, Michel REY,
Serge SARDELLA.

Etaient excusés : e
Madame Patricia GRANET, Messieurs Jean ARNAUD, André LAURENS, René MASSETTE, Fatrick  ©, ¢
MARTELLINI, Félix MOROSO, Serge PRATO, Jean-Yves ROUX, Gilbert SAUVAN, Michel ZORZAN. :-:«--

Monsieur Pierre POURCIN a été designé secrétaire de séance par le Président.

Objet: Avenant n°1 au marché de maitrise d’ceuvre relatif a la création d’une chaufferie bOl
pour le CIS de Manosque )

Le Vice-Président AUBERT expose :

I-Rappel du projet

Le conseil d’administration lors de sa seance du 25 juin 2012 avait acté le lancement d'une étude de
faisabilité « Bois Energie » pour le remplacement du mode de chauffage des locaux du CIS Manosque
actuellement au gaz propane.

Les conclusions de cette étude de faisabilité faisaient apparaitre comme pertinent e recours a ce
mode de chauffage pour les locaux du CIS de Manosque.

En effet, 'étude démontrait un retour sur investissement concernant les travaux pour ce mode
de chauffage de 5§ ans avec subvention.

De méme I'économie annuelle pour le poste fonctionnement s’éiéverait ainsi a

21 452 € basée sur un colit fixe du propane alors que la variation constatée est de 170 % sur les 10
derniers exercices.(776 €/Tonne de propane valeur exercice 2004 a 2087.54 €/Tonne de propane
valeur exercice 2013).

Inéluctablement, Faugmentation du coit du propane entrainerait une diminution de la durée de retour
sur l'investissement. Enfin, la mise en place d'une chaufferie bois permettrait une réduction de 55
tonnes par an des emissions de CO2 par rapport a la situation actuelle.

Le conseil d’administration lors de sa séance du 7 décembre 2012 avait acté le plan de financement
suivant relatif a cette opération




Montant de Finvestissement : 166 882.36 €/TTC

Subvention CPER { ADEME-REGION ) : 41 860 €
Subvention Pays de Haute Provence : 13953€
Auto financement du SDIS 04 111 069.37 €/TTC

Linvestissement présenté précédemment était éligible a des aides pour la réalisation du projet bois,
Les aides mobhilisables sont les suivantes :

-Aides CPER (ADEME-REGION ) : 30 % de l'investissement éligible

-Bonification Pays de Haute Provence : 10 % de Finvestissement éligible

il-Rabpel sur 'avancement opérationnel du projet

Le 23 décembre 2013, le SDIS 04 a confié au BET Rostain et Coste une mission de maitrise d'ceuvre
afin de réaliser la chaufferie bois du CIS Manosque selon les préconisations du BET Expert Energie
missionné par fe Pays de Haute Provence dans le cadre d'une étude de faisabilité.

A ce titre, les conclusions techniques et financiéres rendues par le BET Expert Energies ont eté
communiguées auprés de la Région pour pouvoir déposer notre dossier de demande de subvention
{plan de financement ci-dessus)

Le Bet Rostain et Coste dés la réalisation des phases APS-APD, a vérifie les données du bilan
thermigue réalisé par Expert Energie lors de 'étude de faisabilité.

Cependany, il est apparu que le précédent BET avait minoré les codits de génie civil ef des résea;{J;(i

Afin de limiter le surcolt survenu entre I'étude de faisabilité et les conclusions de la phase Al?é; e :
nombreuses réunions techniques ont été réalisées, permettant de figer cette différence & 60 675 €/HT. .-

Le SDIS a ainsi sollicité le Pays de Haute Provence ainsi que la Région sur cetfte problématiquef o

Le Pays de Haute Provence ainsi gue la Région ont indigués en retour que d'autres coElectivitésf.;aQéﬁt .
eu recours au premier bureau d'études (Expert Energies) rencontraient aussi des différenges:
importantes au niveau des estimations financiéres lors des phases d'études. s

La Région interrogée par nos services, sur une prise en compte du surcolit des travaux Ilé‘» a ce’zte
évaluation du BET, a accompagné le SDIS 04 en augmentant I'aide initiale de 55 813 € accordée le 29
juiliet 2013 a 71 203 € le 17 octobre 2014,

Le Budget Supplémentaire de 2014 avait permis d'intégrer en recettes et en dépenses les conségquences
de cette réévaluation financiére.

Il - Rappel des conditions du marché

Le marché de maitrise d'ceuvre a été passé en procédure adaptée, en application de {'article 26 Il du
code des marchés publics ; il a été signé par le Président du Conseil d'administration du SDIS et
notifié le 27 janvier 2014.

Le titulaire du marché est le Cabinet Rostain et Coste.

Le forfait provisoire de rémunération est de 17 302.17 € HT ; it est base sur le colt provisoire des travaux
qui s'éléve & 111 627 €/ HT selon une étude de faisabilité.

IV - Objet de I'avenant

L'objet de l'avenant est de fixer le forfait de rémunération définitif suivant le coGt prévisionnel définitif
des travaux qui est connu avec la remise de ['élément de mission APD (Avant-Projet Définitif).




V- Montant de I'avenant

Le colt prévisionnel provisoire des travaux est de 111 627 € HT.
Il devient, a lissue de I'APD, le colit prévisionnel définitif des travaux pour un montant de
173 486 € HT

Ainsi, conformément aux atticles 4 et 9 du CCAP, le forfait de rémunération passe de 17 302.17€ HT &
26 890.33€ HT.

Vi - Justification de 'avenant

Le co(it prévisionnel des travaux a augmenté du fait que 'estimation initiale établie dans le cadre de 'étude
de faisabilité portée par le Pays de Haute Provence pour le compte du SDIS 04 et servant de base pour le
calcul de la rémunération provisoire s'est avéré sous-évaluée.

En effet, Fétude initiale confiée & Expert Energies par le Pays de Haute Provence a omis de chiffrer les
travaux de raccordement au réseau existant mais a aussi fortement minoré les colits de génie civil.

D'autres collectivités du Département et de la Région ayant aussi confiés au BET Expert Energies, le soin
de réaliser des études de faisabilités, ont été également confrontées a des différences conséquentes entre
le chiffrage des é&tudes préliminaires servant a déterminer une rémunération provisoire et ceiw des etudes
définitives servant a figer le forfait de rémunération.

VIl- Incidences financiéres de l'avenant

L'incidence financiére de cet avenant est de 9 588.16€ HT, soit une augmentation de 55.41 %.

Le montant de l'avenant dépasse le seuil des 5% de la masse initiale, mais n'est pas soumis a l'avis
de la commission d'appel d'offres en application de la loi n® 2007 — 1787 du 20 décembre 2007
relative & la simplification du droit. En effet, les articles 13 et 19 prevoient que les avenantsaux ....
marchés qui n'ont pas été eux-mémes soumis a la consultation de la Commission d'Appe! d'Offtes,-ne -, °
seront plus soumis a cefte instance {marche initial relevant de la procédure adaptée et 1nferieur a
90 000 euros). L

Aprés en avoir délibéré, le Conseil d’Administration a adopté ce rapport a 'unanimité, les jour,
mois, an que ci-dessus.

Le Président du CASDIS N\

- g

Claude FIAERT




