

REPUBLIQUE FRANCAISE

-----  
Département des Alpes de Haute Provence  
-----

Service Départemental d'Incendie et de Secours

**DELIBERATION N° 2016-08(PAT)**

Date de convocation : 22 janvier 2016

Nombre d'élus en exercice : 22

Présents : 16

Absents : 6

Votants : 16

Réception en Préfecture le :

Délibération certifiée exécutoire le :

Date de l'affichage par extrait de la présente délibération :

**EXTRAIT DU REGISTRE**

**DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

**DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS**

**DES ALPES DE HAUTE PROVENCE**

L'an deux mille seize et le 02 février le Conseil d'Administration du Service Départemental d'Incendie et de Secours s'est réuni au lieu habituel de ses séances, après convocation légale, sous la présidence de Monsieur Claude FIAERT.

**Etaient présent(e)s :**

Mesdames Sophie BALASSE, Delphine BAGARRY, Emmanuelle FONTAINE-DOMEIZEL, Patricia GRANET,

Messieurs Jean ARNAUD, Roland AUBERT, Khaled BENFERHAT, Bernard DIGUET, Robert GAY, André LAURENS, Christian LOGIER, Jacques LARTIGUE, Patrick MARTELLINI, Pierre POURCIN, Serge SARDELLA.

**Etaient excusé(e)s :**

Mesdames Clotilde BERKI, Nathalie PONCE-GASSIER, Brigitte REYNAUD,

Messieurs Jean-Claude CASTEL, Serge PRATO, Gilbert SAUVAN,

Madame BALASSE a été désignée secrétaire de séance par le Président.

**Objet : Avenants aux marchés de travaux relatif à la reconstruction du Centre d'Incendie et de Secours d'Oraison**

**Monsieur SARDELLA expose :**

Les travaux de reconstruction du CIS Oraison sont en phase active, notamment avec la livraison au cours du printemps prochain des espaces de la phase N°1 (vestiaires provisoires et garages).

A ce stade d'avancement des travaux des réajustements liés à la suppression de contraintes normatives sont nécessaires (absence d'amiante dans les revêtements de sol, suppression d'un dallage portée).

**Intitulé et numéro du lot : Déconstruction –Désamiantage Lot N°1**

**Numéro de marché : 2015-014**

**Titulaire Mandataire : SETP**

Zone Artisanale

Av des Bouillonnettes

04700 ORAISON

**Titulaire Co Traitant : TTB Masuccio**

Zone d'Entraigues II

05 200 EMBRUN

**Montant HT du marché notifié : 88 585,1 €/HT**

**Montant HT des travaux objet de l'avenant : -17 989.38 €/HT**

**% de diminution du marché : - 20.30 %**

**Nature des travaux :**

Suppression du poste retrait amiante dans le carrelage de la zone administrative existante

**Justification de la diminution dans la masse des travaux :**

Une seconde expertise a confirmé l'absence d'amiante dans le sol existant rendant ainsi inutile la démolition et le retrait du revêtement de sol

**Intitulé et numéro du lot :** Terrassement –VRD Lot N°2

**Numéro de marché :** 2015-016

**Titulaire :** SETP

Zone Artisanale

Av des Bouillonnettes

04700 Oraison

**Montant HT du marché notifié :** 69 096,6 €/HT

**Montant HT des travaux objet de l'avenant :** 6 210 €/HT


**% d'augmentation du marché :** 8.99 %

**Nature des travaux :**

Reprise de terrassement et compactage de remblai pour le dallage des garages

**Justification de l'augmentation dans la masse des travaux :**

Remplacement du dallage porté par une plateforme compactée adaptée aux charges des véhicules d'intervention



**Intitulé et numéro du lot :** Revêtements de sol -faïence -Lot N°9

**Numéro de marché :** 2015-009

**Titulaire :** SOMAREV

Zone Artisanale Les Bastides Blanches

04 220 SAINTE TULLE

**Montant HT du marché notifié :** 32 180.70 €/HT

**Montant HT des travaux objet de l'avenant :** 988.20 €/HT

**% d'augmentation du marché :** 3.07 %

**Nature des travaux :**

Fourniture et mise en œuvre d'un treillis à carrelage sur le sol du RDC conservé

**Justification de l'augmentation dans la masse des travaux :**

La non démolition du revêtement de sol existant suite à l'absence d'amiante, rend possible le recours à un carrelage collé au lieu d'un carrelage scellé.

**Intitulé et numéro du lot :** Charpente Bois-Couverture -faïence -Lot N°5

**Numéro de marché :** 2015-012

**Titulaire :** GARCIN

8 allée des Genêts

04 200 SISTERON

**Montant HT du marché notifié :** 108 611.09 €/HT

**Montant HT des travaux objet de l'avenant :** - 1 007.10 €/HT

**% de diminution du marché :** - 0.93 %

**Nature des travaux :**

Suppression de la fourniture et pose de la charpente type fermette de la partie administrative

**Justification de la diminution dans la masse des travaux :**

Lors de la démolition de la toiture de la partie administrative, le parfait état de la charpente existante n'a plus justifié sa démolition et son remplacement par une charpente de type fermette.

**Intitulé et numéro du lot :** Electricité -Lot N°13

**Numéro de marché :** 2015-020

**Titulaire :** SEGIP

Les Blâches Gombert

04 160 CHATEAU ARNOUX ST AUBAN

**Montant HT du marché notifié :** 43 361.70 €/HT

**Montant HT des travaux objet de l'avenant :** 1 869.19€/HT

**% d'augmentation du marché :** 4.31 %

**Nature des travaux :**

Complément de prise informatique et de prise de courant et renforcement de la sonorisation des locaux

**Justification de l'augmentation dans la masse des travaux :**

Il s'agit d'une mise à niveau des réseaux courants forts et faibles suite à l'évolution des besoins depuis les études de 2011

**Fiche récapitulative du marché travaux**

| Montant des travaux notifiés tous corps d'état | Montant global des avenants travaux | % d'évolution du montant des travaux notifiés |
|--|-------------------------------------|---|
| 802 806.33 €/HT                                | - 9 929.09 €/HT                     | -1.24 %                                       |

Je prie le Conseil d'Administration de bien vouloir en délibérer et autoriser le Président à signer et notifier les avenants susvisés aux entreprises concernées.

**Après en avoir délibéré le Conseil d'Administration a adopté ce rapport à l'unanimité, les jour, mois, an que ci-dessus.**

**Le Président du CASDIS**

  
**Claude FIAERT**