

REPUBLIQUE FRANCAISE

-----  
Département des Alpes de Haute-Provence  
-----

Service départemental d'incendie et de secours

Date de convocation : 30 septembre 2019

Nombre d'élus en exercice : 5

Présents : 3

Absents : 2

Votants : 3

Réception en Préfecture le : 25 OCT. 2019

Délibération certifiée exécutoire le : 25 OCT. 2019

Date de l'affichage par extrait de la présente délibération :

DELIBERATION N° 2019-26(FIN)

EXTRAIT DU REGISTRE

DES DELIBERATIONS DU BUREAU

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE

L'an deux mille dix-neuf et le 17 octobre le Bureau du Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours s'est réuni au lieu habituel de ses séances, après convocation légale, sous la présidence de Monsieur Pierre POURCIN.

Etaient présent(e)s : Monsieur Robert GAY, 1<sup>er</sup> vice-président ; monsieur Serge SARDELLA, membre du Bureau.

Etaient excusés : Madame Geneviève PRIMITERRA, 2<sup>ème</sup> vice-présidente, monsieur Bernard DIGUET, 3<sup>ème</sup> vice-président.

**Objet : Avenants portant report des délais de réception des travaux relatif à la reconstruction du CIS de Barcelonnette**

Le pouvoir adjudicateur a dû résilier le marché attribué à l'entreprise SARL SME, titulaire du lot n°5 - étanchéité - du fait de sa défaillance et de son impossibilité d'exécuter en totalité ce marché.

De ce fait, le clos et le couvert d'une partie du bâtiment n'étaient pas assurés et l'équipe de maîtrise d'œuvre a été contrainte de reporter les interventions des entreprises de second œuvre. De plus, le service a dû relancer une procédure de marché public pour ce lot ce qui a également retardé la réalisation des ouvrages d'étanchéité par le titulaire du nouveau marché notifié le 27 juin 2019.

Les présents avenants ont pour objet de prolonger les délais d'exécution de la tranche ferme des marchés de travaux ci-dessous de 6 mois et 10 jours, soit une date limite de réception fixée au 25 octobre 2019.

La tranche conditionnelle de ces marchés de travaux, déjà affermie, n'est pas concernée par les présents avenants.

Numéro de marché	Numéro du lot et intitulé	Titulaire mandataire
2018-006	Lot n°1 – VRD	S.A.C.T.P ZI St Pons 04 400 Barcelonnette
2018-007	Lot n°2 – Démolitions – Gros œuvre	S.A.C.T.P ZI St Pons 04 400 Barcelonnette
2018-004	Lot n°3 – Charpente bois – couverture	SEE Gandelli Charpente ZA les Moulins 05 200 Crots

