

REPUBLIQUE FRANCAISE

-----  
Département des Alpes de Haute-Provence  
-----

Service départemental d'incendie et de secours

DELIBERATION N° 2025-63(GFCP)

EXTRAIT DU REGISTRE

DES DÉLIBÉRATIONS DU BUREAU

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE

L'an deux mille vingt-cinq et le 16 décembre, le Bureau du Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours s'est réuni au lieu habituel de ses séances sous la présidence de monsieur Jean-Claude CASTEL.

Date de convocation : 1<sup>er</sup> décembre 2025

Nombre d'élus en exercice : 5

Présents : 4

Absents : 1

Votants : 4

Réception en Préfecture le :

Délibération certifiée exécutoire le :

Étaient présents : Monsieur Claude BONDIL, 2<sup>e</sup> vice-président ; monsieur Maurice JAYET, 3<sup>e</sup> vice-président, madame Laurie SARDELLA, membre du bureau (en visioconférence)

**Objet : Avenants portant modifications des montants des marchés de travaux relatifs à la construction d'une plateforme logistique départementale pour les besoins du Service Départemental d'incendie et de secours des Alpes de Haute-Provence à Digne-les-Bains.**

**Le président expose :**

La Commission d'Appel d'Offres s'est réunie le 16 décembre 2025 à 14h30 pour se prononcer sur les avenants aux marchés publics de travaux du centre départemental de soutien opérationnel.

En effet, à la suite de diverses adaptations techniques mineures apportées en cours de réalisation, les marchés subissent une évolution financière en plus ou moins-value par rapport aux montants validés lors de leurs notifications.

Ces incidences financières sont définies ci-après :

Pour cette opération et à la suite de la notification des marchés, le budget global dédié aux travaux s'élève à 2 135 444,54 € HT soit 2 562 533,45 € HT.

**Lot N°1 VRD-Espaces verts**  
**SAS DURANCE TRAVAUX**  
ZA Les Blâches Gombert  
04 160 Château-Arnoux  
N° de marché : 2024190000  
Montant du marché 427 559,18 € HT

**Travaux en moins-value :**

- Modification et suppression partielle murs et clôtures périphériques.
- Modification réseaux divers.
- Suppression puits perdu
- Modification enrobé zone aire de lavage.

**Travaux en plus-value :**

- Création d'une dalle BA pour le local O<sup>2</sup>.
- Reprise partielle du trottoir de ville sur avenue JAUBERT.
- Ajout de fourreaux complémentaires.

Soit une moins-value globale de 12 262,30 € HT.

Accusé de réception en préfecture  
004-280400169-20251216-B2025-63-GFCP-DE  
Date de télétransmission : 19/12/2025  
Date de réception préfecture : 19/12/2025

Le nouveau montant du marché est porté de 427 559,18 à 415 296,88 € HT soit une moins-value d'environ 2,87%.

**Lot N°2 Fondations-Gros-œuvre-Enduit de façade**

SAS FESTA

1 Rue des Fonges

05 500 St-Bonnet-en-Champsaur

N° de marché : 2024200000

Le montant du marché reste inchangé avec un total de 651 808,44 € HT.

**Lot N°3 Charpente-Couverture-Bardage-Portes sectionnelles**

SAS DEPEYTE Constructions

6351 Route de Gordes

84 440 Robions

N° de marché : 2024210000

Montant du marché 249 797,06 € HT

Travaux en moins-value :

- Façon du local O².

Soit une moins-value globale de 1 966,75 € HT

Le nouveau montant du marché est ramené de 249 787,06 à 247 820,31 € HT soit une moins-value d'environ 0,79 %.

**Lot N°4 Etanchéité,**

SAS S CJ Etanchéité

1140 Rue Ampère ZI Les Milles

13 290 Aix-en-Provence

N° de marché : 2024220000

Le montant du marché reste inchangé avec un total de 85 000 € HT

**Lot N°5 Doublage-Cloisonnement-Plafond suspendu,**

SARL AC-TEC

21 Chemin des Fauries

05 400 Furmeyer

Numéro de marché : 2024230000

Montant du marché 90 861,20 € HT

Travaux en moins-value :

- Modification de doublages périphériques.

Travaux en plus-value :

- Modifications de cloisonnements séparatifs.

Soit une moins-value globale de 2 073,00 € HT

Le nouveau montant du marché est ramené de 90 861,20 à 88 788,20 € HT soit une moins-value d'environ 2,28 %

**Lot N°6 A Menuiseries extérieures**

SARL MC Menuiserie

La tour

04000 Digne-les-Bains

Numéro de marché :

Le montant du marché reste inchangé avec un total de 49 309,00 € HT.

**Lot N°6 B Serrurerie**

SAS AECP

4 Impasse Pierre BRICARD

13115 Saint-Paul-les-Durance

Numéro de marché : 2024430000

Accusé de réception en préfecture  
004-280400169-20251216-B2025-63-GFCP-DE  
Date de télétransmission : 19/12/2025  
Date de réception préfecture : 19/12/2025

Montant du marché 63 145,00 € HT

Travaux en moins-value :

- Modification de garde-corps intérieur et suppression de main courante et garde-corps extérieur.
- Suppression de l'escalier du stock PUI.
- Suppression échelle à crinoline et grilles de ventilation

Travaux en plus-value :

- Modifications des 2 portails extérieurs
- Création local O<sup>2</sup>, potelets pour digicode, pose de gâche électrique.

Soit une plus-value globale de 5 985,00 € HT.

Le nouveau montant du marché est porté de 63 145,00 à 69 130,00 € HT soit une plus-value d'environ 9,48 %.

**Lot N°7 Menuiserie intérieure**

SAS ELLY Menuiserie

7 Chemin de la Maubuissonne

04200 Sisteron

Numéro de marché : 2025120000

Montant du marché 34 249,00 € HT

Travaux en moins-value :

- Suppression signalétique et plans d'évacuation

Soit une moins-value globale de 1 550,00 € HT

Le nouveau montant du marché est ramené de 34 249,00 à 32 699,00 € HT soit une moins-value d'environ 4,53 %.

**Lot N°8 Carrelage-Faïence,**

SARL SOMAREV

ZA Les Bastides Blanches

04 220 Sainte Tulle

Numéro de marché : 2024260000

Montant du marché 43 800,00 € HT

Travaux en plus-value :

- Complément de carrelage
- Complément de faïence

Soit une plus-value globale de 1 912,00 € HT.

Le nouveau montant du marché est porté de 43 800,00 à 45 712,00 € HT soit une plus-value d'environ 4,37 %

**Lot N°9 CVC-Plomberie**

EURL Ailhaud Michel

Avenue Beau de Rochas

04 510 Aiglun

Numéro de marché : 2024270000

Montant du marché 243 294,00 € HT

Travaux en plus-value :

- Ajout d'une climatisation spécifique pour le local VDI
- Changement d'équipements sanitaires.
- Complément de descentes EP.
- Installation d'un module de GTC complémentaire

Soit une plus-value globale de 14 492,06 € HT.

Accusé de réception en préfecture  
004-280400169-20251216-B2025-63-GFCP-DE  
Date de télétransmission : 19/12/2025  
Date de réception préfecture : 19/12/2025

Le nouveau montant du marché est porté de 243 294,00 à 257 786,06 € HT soit une plus-value d'environ 5,96 %.

**Lot N°10 Electricité-Courant fort-Courant faible**

SARL PELESTOR Electricité  
32 Bd Victor Hugo  
04 000 Digne les Bains  
Numéro de marché : 2024280000  
Montant du marché 149 919,66 € HT

Travaux en moins-value :

- Suppression d'éclairage, alimentations et PC.
- Modification et simplification d'armoires divisionnaires

Soit une moins-value globale de 6 228,74 € HT.

Le nouveau montant du marché est porté de 149 919,66 à 143 690,92 € HT soit une moins-value d'environ 3,73 %.

**Lot N°11 Peinture**

EURL Borg Peinture  
5 Lotissement Le Dauphine  
04 220 Sainte Tulle  
Numéro de marché : 2024290000

Le montant du marché reste inchangé avec un total de 19 002,00 € HT.

**Lot N°12 Ascenseur, SCS OTIS**

SCS OTIS  
164 Boulevard Mireille Lauze  
13 010 Marseille  
Numéro de marché : 2024300000  
Le montant du marché reste inchangé avec un total de 27 700,00 € HT.

Le budget global dédié aux travaux (hors actualisation réglementaire) de cette opération est ramené de 2 135 44,54 à 2 133 752,81 € HT soit une moins-value d'environ 0,08 % (1 691,73 € HT).

Il est demandé aux membres du bureau de bien vouloir en délibérer et d'autoriser le président à signer ces avenants ainsi que l'ensemble des documents y afférent.

Après en avoir délibéré les membres du bureau ont adopté ce rapport à l'unanimité, les jour, mois, an que ci-dessus.

Le président du conseil d'administration

Jean-Claude CASTEL



Accusé de réception en préfecture  
004-280400169-20251216-B2025-63-GFCP-DE  
Date de télétransmission : 19/12/2025  
Date de réception préfecture : 19/12/2025